

Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime
PROJET RÉGIONAL DES PÊCHES EN AFRIQUE DE L'OUEST –

présentation etat d'avancement du Projet

PRAO- MAURITANIE

Fiche d'identification

Nom du projet	Projet Régional de l'Afrique de l'Ouest en Mauritanie (PRAO Mauritanie)
Tutelle administrative	Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime
Etat du Projet	En phase de mise en œuvre depuis 24 juin 2015
Durée de la Préparation	Trois ans, 2011-2014
Durée du projet	Cinq ans (2015-2020)
Type de financement	Don
Montant de financement	20 million de dollars US
Contrepartie RIM	1 million de dollars US

Objectif de développement du projet

Durée du projet: cinq ans 2015-2020

- **Objectif global du projet :**

Renforcer la bonne gouvernance et la gestion des pêcheries ciblées et améliorer le traitement du poisson débarqué aux sites sélectionnés,

Composantes du projet

Le projet est articulé autour de quatre composantes :

- Composante 1 : Bonne Gouvernance du secteur et gestion durable des pêcheries,
- Composante 2. Réduction de la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (la Mauritanie n'est pas concernée par cette composante)
- Composante 3 : Accroissement de la contribution des ressources de la mer aux économies locales,
- Composante 4 : Coordination, Suivi, Evaluation et Gestion du Programme

Logique d'intervention

- Les quatre composantes sont étroitement liées et complémentaires. Les Composantes 1 et 2 visent toutes les deux à réduire la pression exercée sur les ressources halieutiques en introduisant (**Composante 1**) et en appliquant (**Composante 2**) les règles d'utilisation et de gestion des ressources. Alors que les deux premières composantes mettent principalement l'accent sur le sous-secteur des récoltes,
- **la Composante 3** s'occupe du sous-secteur post- récolte en investissant dans l'infrastructure de la plate-forme et ses services d'appui qui permettent une meilleure manipulation des poissons débarqués en vue de la réduction des déchets et de l'amélioration de la qualité du produit
- Enfin, comme les pays de la sous region sont reliés à travers des ressources halieutiques partagées , les activités d'un pays peuvent avoir des impacts régionaux. En conséquence, **la Composante 4** contrôle les activités nationales et les coordonne au niveau régional

Montage institutionnel

- **Au niveau national:** la mise en œuvre du projet est confiée, à une Unité de Gestion du projet (UGP), laquelle est incorporée dans la structure du MPEM;
- Un Comité National de Pilotage (CNP) présidé par la Secrétaire Générale du MPEM, a été mis sur pied et regroupe les fonctionnaires du gouvernement ainsi que des représentants des parties prenantes locales, son secrétariat est assuré par la DPC
- Les membres du CNP sont : le MPEM, le MAED, le ministère de l'Équipement, le président de la Zone franche
- un comité de suivi qui prépare les réunions du CNP. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre
- Le CNP se réunit tous les six mois et prend des décisions concernant la direction générale du PRAO, et sera chargé d'approuver le budget et le programme de travail annuel.

Approches innovantes

- Le projet est adossé au mécanisme des ILD, en utilisant un sous-ensemble d'indicateurs de performances dans le cadre des résultats. Les ILDs sont un nouveau outil de motivation et de promotion de la responsabilité des bénéficiaires; en Mauritanie seuls deux projet dont le PRAO introduisent cette technique. Cette approche novatrice s'appuie sur les enseignements tirés d'un projet antérieur similaire dans le Pacifique, et de l'application desdits indicateurs dans les secteurs de la santé et de l'éducation en Afrique de l'Ouest subsaharienne
- Les protocoles d'accord (MoU) avec les départements concernés comme outil de mise en œuvre des plans d'actions ;

Les principales réalisations

Appui à la Bonne Gouvernance:

- Appui au cadre stratégique du MPEM
- Appui au cadre juridique du MPEM (code des pêches, DMM, MPN)
- Appui à la réforme institutionnelle et organisationnelle du MPEM
- Revue de la fiscalité du secteur de la pêche
- Renforcement des capacités des directions décentralisées du MPEM
- Redynamisation des commissions du MPEM (l'appui au CCNADP, au CTS)
- Appui aux campagnes océanographiques de l'IMROP,
- Signature des protocoles d'accord avec les bénéficiaires de l'action du PRAO-Mr (DGERH, DARE, DMM, SI-MPEM, IMROP, MPN, GCM, ONISPA)

Les principales réalisations

- Appui à la conception et à la mise en place de FITI
- Dans le cadre de la mise en œuvre des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILDs) le MPEM a réalisé les objectifs assignés au titre de la première année de mise en œuvre du projet (2015-2016)
- Appui à la mise en place du système d'information et de gestion du secteur (le SGCGRH, l'observatoire, le Dashboard...)

Appui au Marché au poisson :

- Etudes sur la securisation et la viabilisation du MPN
- recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du PAR

Perspectives

- Renforcement du système d'information du MPEM
- Renforcement des capacités humaines du MPEM
- L'augmentation de la valeur ajoutée du secteur des pêches

Unité de Gestion du Projet:

- Coordinatrice du projet;
- Coordinateur Adjoint chargé du Suivi Evaluation;
- Responsable Administratif et Financier;
- Expert Protection Environnementale et Sociale;
- Expert Passation des Marchés;
- Expert en Audit Interne

contact: praobmp@yahoo.fr